

Planning project									
Activiteiten	sept 2019-2020		sept 2020-2021		sept 2021-2022		sept 2022-2023		
	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem 7	sem 8	
1 Voorlichting									
Voorlichting materiaal ontwikkelen	■								
Voorlichting geven			■		■		■		
2 AV-keurmerksystematiek									
Eisenpakket leergemeenschap	■								
Normenkader ontwikkelen			■						
Realisatie accreditatie					■				
Onderhoud							■		
3 Actualisatie Website							■		
Informereren	■		■						
Kennisdeling	■		■		■				
4 Procedure aanmelding en toetreding									
Ontwikkelen	■								
Toepassen			■				■		
Bijstellen/doorontwikkelen (indien nodig)					■		■		
5 Landelijke bijeenkomsten									
Jaarlijkse ontmoetingsactiviteit			■		■		■		
Jaarlijkse netwerkactiviteit				■		■		■	
6 ICT									
Uitleveren	■		■		■		■		
Behoeftepeiling		■		■		■			
(Door) ontwikkelen			■		■		■		
7 OERdeskundigheid (coach / deskundige)									
Training groep 1 (4-8 personen)	■								
Training groep 2 (4-8 personen)			■						
Training groep 3 (4-8 personen)					■				
Vervolg Training							■		
8 PDCA-cyclus									
Vormgeven	■		■						
Enquête afnemen		■		■		■		■	
Resultaten enquête verwerken			■		■		■		
9 Subsidieaanvragen doen									
Onderzoek lectoraten 1ste keer		■							
Onderzoek praktorataten 1ste keer			■						
Gezamenlijk onderzoek 1ste keer					■				
Onderzoek							■		
10 Begeleidingsprogramma nieuwe AV-locatie									
Werkgroep 1 en 2	■								
Werkgroep 3 en 4			■						
Werkgroep 5 en 6					■				
Vervolg Training							■		
11 Eisenkader leergemeenschap									
Opdrachten studenten	■								
Bevragen studenten en medewerkers		■		■					
Ervaringen verzamelen			■		■				
Minimale eisen formuleren					■				
toepassen							■		